

# NSSF Handlingsplan 2014 – 2016

## 5. Arrangement

Denne handlingsplanen har som formål at tiltak som er beskrevet i NSSFs Langtidsplan for perioden 2014 – 2018 blir fulgt opp av konkrete handlinger, slik at valgte strategier følges og satte mål kan nås.

Øelmål m/ beskrevet tiltak	Tiltak	Ansvarlig	Frist	Status
. Internasjonale arrangement	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Søke om ny fireårsperiode (2018-2022) for World Cup</li> <li>2. Gjennomgang av datoplassering for arrangementet hvert år</li> <li>3. Utrede organisering av WC</li> <li>4. Revidere strategiplan for WC</li> <li>5. Utvikle markedsplan</li> <li>6. Forbedre prosjektplanen for oppgaver under planlegging og gjennomføring</li> <li>7. Revidering av beredskapsplanen</li> <li>8. Utarbeide stillingsinstrukser/tydeligere ansvar og arbeidsoppgaver for seksjonsledere</li> <li>9. Delta på IBU arrangørkonferansen</li> <li>10. Forberedende møte IBU</li> <li>11. Medieplan</li> <li>12. Oppfordre anlegg med B lisens og anlegg som ønsker B lisens, til å søke IBU cup</li> <li>13. Samarbeide med NSF om å søke IPC Cup</li> <li>14. Oppfordre anlegg med B-lisens og anlegg som ønsker B lisens, til å søke jr VM og EM</li> </ol>	Rakel Rakel  Prosjektleder Prosjektleder Prosjektleder Prosjektleder  Prosjektleder  Prosjektleder Org.sjef, rennleder  Prosjektleder Org.sjef, rennleder Mediasjef Prosjektleder Vegar  Frode  Vegar	Sept. 16 Høst 15  Vår 15 Vår 16 Vår 16 Sommer 16  Høst 16  Høst 16 Høst 15/17  Vår 16  Vår 16  Sommer 15  Sommer 15  Sommer 15	15: OK
. Nasjonale arrangement Arrangørhåndboka, prosjekt salting, TD g sesongevaluering	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lage maler for rennkomitéen og organisasjonskomité i arrangørhåndboka</li> <li>2. Holde kurs og lage håndbok om salting</li> <li>3. Tilpasse det norske konk.regelverket mot endringer i IBU sitt regelverk</li> <li>4. Endringer i det norske konk.regelverket</li> <li>5. Innkalle TD 2 til en evaluering etter sesongslutt.</li> </ol>	Vegar  Vegar  Roar  Roar Vegar	Kontinuerlig oppdatering  Kurs: 2016 Håndbok? Høst 14/16  Hvert år Hvert år	14: OK
lokal/regionale arrangement	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Utarbeide arrangørhåndbok tilpasset lokale/regionale arrangement</li> <li>2. Idèbank for gjennomføring av forenklete lokale arrangement</li> </ol>	Vegar  Vegar	Høst 16  Høst 16	
Publikums-oplevelse	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Familiecamp, aktivitet for familier eks skileik, mini skiskytterrenn, barneparkering (ala småtroll i O-løp) på alle skiskytterrenn.</li> <li>2. Videreutvikle arenaproduksjon og streaming</li> </ol>	Vegar  Vegar	Høst 16  Kontinuerlig	